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SINET6 への接続移行

• SINET6 は、SINET5とは別のネットワークとして構築します。
• 移行期間（2021年度第4四半期）中は、SINET5 と SINET6 の両方が稼働し
ます。2021年度末をもってSINET5は運用を終了いたします。

• 移行期間中に、各機関のSINET5への接続を、 SINET6 への接続に切替えてい
ただきます。

• 移行期間中は、SINET5－SINET6 間を回線で接続することで、どちらのネッ
トワークに接続していても、相互に通信可能とする予定です。
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接続移行方式について

接続移行には、以下の2方式がございます

○おまかせ移行
• SINET6 への接続変更を SINET 側で手配し実施する方式です
• 加入機関様側での DC 入館作業等は手配不要です
• 機関様の費用負担はございません
• 作業時に、該当回線において 数分程度の接続断が発生いたします
• 作業時の免責事項へのご同意が必要となります

○個別移行
• SINET6 への接続変更を加入機関様側で実施いただきます
• SINET6 移行期間中に接続DCを変更・増速・設定変更等を実施する場合
本方式での対応となります

• 接続変更のため、 SINET6 移行申請書 の提出をいただきます
（SINET6 移行申請書 については2021年秋頃にご案内予定です）
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接続移行：方式検討フローチャート

• いずれの移行方式を選択するかは、下記の選択肢を参考にしてご検討ください。
• キャンパス毎に接続している場合など、SINET向けに複数の接続がある場合は
接続毎に移行方式を決定いただきます。

• 移行期間に新規接続をされる場合は「個別移行」で取扱いたします。
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SINETを「ノード接続」
の接続方式で利用している

「ノード接続」以外の
接続方式で利用している

※DCまでアクセス回線を
用意して接続する形態

UNO接続の場合「おまかせ移行」のみとなります。
既存接続機関経由・地域学術ネットワーク経由で接続されている場合は
接続先の機関およびネットワークの移行方針に依存します。
本資料のQ&Aにも記載がありますのでご確認ください。

SINET6 移行期間
（2022年1月頃～3月）に
以下作業を予定している

• アクセス回線の
変更・更新・新規接続

• 接続インタフェース変更・増速
• 設定変更（VLAN追加等）
• 接続先ノードの変更

実施予定

実施しない

日程調整・接続作業手配の上
機関側で移行実施

SINET6 移行に伴う
接続変更作業を
機関側で実施したい

SINET側で
実施してよい

機関側で実施希望

おまかせ移行

個別移行

個別移行

※SINET6 アクセス回線共同調達参加の場合はこちら
※2022年3月末に運用終了する DC （東京2・茨城（4F））
をご利用中の場合こちら
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SINET6 への移行方式：おまかせ移行

• SINET ラックで収容している機関様の接続回線について、SINET5 設備から
SINET6 設備に接続振替を実施いたします。SINET6 移行期間に接続変更（設定
変更を含む）を実施されない機関様のみ対応可能です。

• 土日祝もしくは平日夜間の実施を予定しております。原則として実施日程の変更
は承っておりません。

• 作業日程については今秋（10-11月）の通知を予定しております。
• SINET5 終了（2022年3月末）に合わせ運用終了する DC に接続されている機
関様については、おまかせ移行は実施不可となります。
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SINETラック

SINET5
機器

アクセス回線終端装置

パッチパネル

加入機関X
アクセス回線 加入機関X

拠点

SINET6
機器 パッチパネル

回線接続先を振り替えることで、
SINET5 設備から SINET6 設備に
接続を変更する

接続先の物理的な振り替え時に
通信断が発生する

SINET5
ネットワーク

SINET6
ネットワーク
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SINET6 への移行方式：個別移行

以下に該当する加入機関様は 個別移行 による切替をお願いします
• SINET6移行期間に 接続DCを変更される・新設DCに接続を実施する機関
• SINET6移行期間にアクセス回線の更新、新規接続、設定変更を実施する機関
• SINET6 アクセス回線共同調達に参加される機関
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SINET
ルータ アクセス回線

終端装置

アクセス回線
終端装置

SINET
ルータ アクセス回線

終端装置

アクセス回線
終端装置

加入機関拠点

アクセス回線
終端装置

アクセス回線
終端装置

キャンパスネット
ワーク装置回線接続先の変更
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SINET6 個別移行スケジュール

• SINET5への接続については、原則下記日程で停止いたします。
• SINET6 データセンタ（DC）住所問合せの受付を開始しております。
個別移行を予定されている場合、SINET6 DC住所問合せを必ず実施の上、接続先のご
検討と回線調達手続をいただきますようお願いいたします。
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2021年 2022年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

SINET5

SINET6

回線
個別調達
日程例

SINET6 データセンタ住所問合せ

接続サービス設定・変更

停止
物理接続

停止

個別移行案内 SINET6 移行申請書 受付SINET6
接続移行方式
ヒアリング 個別移行実施

SINET5 
運用終了

回線調達手続
工事調整

SINET6 DCで
回線接続工事実施

回線接続先検討

SINET6 
移行期間

SINET6 DC接続
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個別移行の手順例
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• SINET6 DC内での回線接続工事と、SINET6 への移行（実通信の切替）は別日
に行うことが可能です。

• 回線工事の事前実施により、通信断時間の低減等が見込まれるためご検討くださ
い。

2021年 2022年
11月 12月 1月 2月 3月 4月以降

SINET5
接続

SINET6
接続

SINET6 移行申請書受付

SINET5 アクセス回線を利用し通信

2/15 SINET6 移行
（実通信の切替）

SINET6 アクセス回線を利用し通信

不使用になった
SINET5 アクセス回線
撤去工事手配

撤去

（例）2022年1月17日にSINET6 DCで回線接続工事を実施し、
2月15日に接続先切替（実通信の切替）を行う場合

SINET6 DC内
配線工事等手配 SINET6 アクセス回線

物理接続済み（不使用）

1/17
回線接続工事

実施

機関様内調整 および
回線業者様と工事調整の上、
物理工事日・移行日を決定し
申請書の提出をお願いします。

移行申請書受領後、
回線接続先ポート番号をご案内します。
DC 入館申請をご提出の上、
SINETラック内のパッチパネルまで
回線接続をいただきます。
なお、導通試験用のみの
IPアドレスの払出も可能です。

機関様側の接続を既存回線から新回線に切り替えます。
本作業に合わせてSINET側の接続設定を手配します。
なお、本日程までに機関様側の回線工事が
完了している必要があります。
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回線工事等に関する注意事項
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SINET6 DC への回線工事について
• SINET6 DC住所問合せ回答時に、DCへの回線入線工事調整に必要となる
「問合せID」を発行しております。

• DCへの回線引込み、局内配線工事等においてDC側との調整が必要となる場合
や、その他回線引き込みに関して確認事項等がある場合、下記連絡先までお問
い合わせください。
問い合わせ先：sinet6-dc-ml@east.ntt.co.jp

接続先変更後の撤去対応について
回線接続時と同様に、データセンタ入館申請をご提出の上で撤去工事の実施を
お願いいたします。
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SINET6 移行期間の申請受付について
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 SINET6 移行期間については、申請が多数集中するため、原則下記申請書のみの
受付といたします。

 SINET6 移行申請書
原則、増速・回線変更・接続ノード変更 の物理的変更を受付します。

 設定変更内容を事前相談済みの申請書
設定変更や新規VPN設定、VLAN追加等が該当します。
今夏実施の「接続移行方式ヒアリング」への回答 または 個別の連絡にて
事前のご連絡をお願いいたします。

システムリプレース等、SINET6 移行期間中に大規模な接続構成変更を
予定されている場合は、事前に下記までご相談ください。

国立情報学研究所 学術基盤課 SINETチーム
sinet6@sinet.ad.jp 

 SINET6 運用開始（2022年4月～）に伴い平常通り利用申請の受付を
再開する予定です。
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今後のスケジュール

• 接続移行に関連し、メールやオンライン説明会等で順次ご案内を実施いたします。
必ずご確認をお願いいたします。
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2021年 2022年
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

SINET5

SINET6

SINET6 データセンタ住所問合せ

接続サービス設定・変更

停止

個別移行案内

各拠点
作業日決定 おまかせ移行

登録 おまかせ移行
疎通確認情報等のヒアリングおまかせ移行を

選択

個別移行を
選択 SINET6 移行申請書 受付

接続移行方式
ヒアリング

SINET6 移行期間

移行説明会
（予定）

回線工事等実施・個別移行

おまかせ移行実施

※アクセス回線共同調達
参加の場合個別移行 SINET6 DC接続


